
PLANO DE TRABALHO
Construção da Praça da Moda - Município de

Taiobeiras/MG

1. Dados Gerais

Campo Informação

Órgão Concedente Ministério do Turismo

Proponente Município de Taiobeiras

CNPJ 18.017.384/0001-10

Número da Proposta 061907/2023

Convênio/Contrato Contrato de Repasse nº 949673

Vigência 06/12/2023 a 30/11/2027

Data Limite Prestação de Contas 29/01/2028

2. Descrição do Objeto
Construção da Praça da Moda no município de Taiobeiras/MG.

3. Justificativa
Atender ao Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística, promovendo adequação de espaços de
interesse turístico e atraindo novos visitantes. Taiobeiras é polo na produção de moda praia e lingerie, e a Praça
da Moda fortalecerá esse setor.

4. Problema Identificado
Ausência de infraestrutura mínima no local da futura Praça da Moda, causando desconforto a visitantes e
moradores, com poeira na seca e lama nas chuvas.

5. Metas

Meta Descrição Prazo Indicador

1 Construir a Praça da Moda e pavimentar vias ao entornoAté 2027 Área construída e extensão pavimentada

6. Atividades

Atividade Responsável Início Fim

Preparação do terreno Prefeitura / Engenheiros 2024 2025

Construção da Praça da Moda Prefeitura / Mestres de obra 2025 2027

Pavimentação das vias Prefeitura / Equipe técnica 2025 2027

Fiscalização e acompanhamento Equipe de projetos 2024 2027



7. Cronograma de Execução

Etapa Início Fim Observações

Execução das obras 2024 2027 Conforme cronograma orçamentário

8. Recursos

Tipo de Recurso Valor/Descrição

Valor Global R$ 1.732.500,00

Repasse União R$ 1.729.222,30

Contrapartida R$ 3.277,70

Recursos Humanos Engenheiros, arquitetos, gerente de projetos, mestres de obra

Materiais Insumos de construção, equipamentos de pavimentação

9. Resultados Esperados

Resultado Indicador

Aumento do número de turistas Crescimento de visitantes em eventos e comércio

Melhoria da trafegabilidade e acessibilidade Redução de tempo de deslocamento

Valorização do setor de moda praia e lingerie Expansão de negócios locais

Taiobeiras/MG, 2026.

__________________________________
Responsável pelo Plano de Trabalho


