

PLANO DE TRABALHO

Pavimentação da Estrada Vicinal - Lagoa Dourada

1. Dados Gerais

Campo	Informação
Órgão Concedente	Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Proponente	Município de Taiobeiras
CNPJ	18.017.384/0001-10
Número da Proposta	051743/2021
Convênio/Contrato	Contrato de Repasse nº 923430
Vigência	31/12/2021 a 30/09/2024

2. Descrição do Objeto

Pavimentação da estrada vicinal de ligação entre a LMG-626 e a Comunidade Rural de Lagoa Dourada.

3. Justificativa

Atender ao Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), promovendo desenvolvimento sustentável local integrado, beneficiando grupos sociais excluídos e pequenos produtores rurais, através da pavimentação asfáltica.

4. Problema Identificado

Elevadas despesas de manutenção da via em períodos de seca e chuva, poeira e erosão causando transtornos e problemas respiratórios, além de dificultar o escoamento da produção agrícola.

5. Metas

Meta	Descrição	Prazo	Indicador
1	Pavimentar o trecho entre a LMG-626 e Lagoa Dourada	Até 2024	Extensão da estrada pavimentada

6. Atividades

Atividade	Responsável	Início	Fim
Preparação do solo e infraestrutura	Prefeitura / Engenheiros	2022	2023
Execução da pavimentação asfáltica	Prefeitura / Mestres de obra	2023	2024
Fiscalização e acompanhamento técnico	Equipe de projetos	2022	2024

7. Cronograma de Execução

Etapas	Início	Fim	Observações
Execução da pavimentação	2022	2024	Conforme cronograma orçamentário

8. Recursos

Tipo de Recurso	Valor/Descrição
Valor Global	R\$ 1.487.928,71
Repasse União	R\$ 1.441.714,00
Contrapartida	R\$ 46.214,71
Recursos Humanos	Engenheiros, arquitetos, mestres de obra
Materiais	Asfalto, equipamentos de pavimentação

9. Resultados Esperados

Resultado	Indicador
Melhoria na trafegabilidade e escoamento da produção agrícola	Redução de custos logísticos
Redução de doenças respiratórias	Diminuição de atendimentos médicos relacionados
Valorização dos imóveis	Aumento do valor médio das propriedades

Taiobeiras/MG, 2026.

Responsável pelo Plano de Trabalho